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                                Den forventede tidsplan for etableringen af kloak for etape 3 er følgende: 
                                                          Porsdam: 15/5-15/6-2008 
                                                          Hovager: 10/6-15/7-2008 
                                                          Grustoften: 10/7-15/8-2008 
                                                          Præstemosen: 10/8-30/9-2008 



          Grustoften 20 august 2008 lukket vej                                                       21 aug. Fjernelse af stakit 

                             Fri adgang til Grustoften                                               21 august 2008 Kl. 700  så startes der.       

                                    Aflæsning af grus                                                                         Det første hul graves 

 

           

 

 



             Det første store hul                            afstivning, undgår jordskred                            Kæden sættes på                        

   

                                   

   Afstivning trækkes op                                     Jord fyldes på og køres væk                               Brøndbund 

                                                       På vej derud ad                                                                                 Rørtilskæring 


